


Voorbereiden 
sloop

- onderzoeken
Vergunningen 

aanvragen
+- 20 weken

Asbest sanering
+- 2 maanden

Sloop 
woningen

+- 4 maanden

Sloop kelders
+- 2 maanden

Puin klein maken 
en afvoeren
+- 2 weken

Bouw van de 
woningen

+-1 jaar
Oplevering van 

de woningen

Herstructureren van de 
straat door gemeente

Flora en fauna

Vergunningen 
onherroepelijk


